


PROGRAMME D'ACTIVITES 2018

Ce programme d'activités a été élaboré sur la base des objectifs du plan de gestion 2016-2019, de la Convention signée entre l'association JUTAVAQ et le Canton ainsi que des discussions du comité et des commissions (via leurs présidents).

Le programme présenté ci-dessous est structuré par projet. Un rappel des indicateurs 2018 figurant dans la Convention-programme est présenté pour chaque projet.

Afin de clarifier la réalisation des activités 2018, il est précisé pour chacune d'entre elle qui en est responsable, qui réalise le travail et qui le valide.



A. INFRASTRUCTURE ECOLOGIQUE

Indicateurs de la Convention-programme :

Mise en cohérence des périmètres instaurant des restrictions d'usages, à celui de la zone centrale (réserve de faune, site de protection de la faune sauvage) (ind. 1.2_2018)

Définition des indicateurs qui seront utilisés pour le suivi de la libre évolution (ind. 1.5_2018)

Sur la base des journées de la biodiversité 2017, zones de tranquillité définies et concept de mise en réseau et de gestion des espèces et milieux cibles établi (ind. 2.7_2018)

Résultats des Journées de la biodiversité pris en compte dans les actions du parc (ind. 2.9_2018)

Concept de gestion de la forêt dans la future zone de transition est élaboré en étroite collaboration avec les acteurs forestiers cantonaux et communaux et en adéquation avec leurs planifications. Concept soumis à DGE-Forêt et DGE-BIODIV (ind. VD E_2018)

Les connaissances sur les effets des activités de détente dans le massif du Jorat sont mises à jour (ind. VD D_2018)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Développement d'une stratégie de conservation des espèces.	Equipe projet	Mandataire	C. scientifique et technique	Comité et DGE
Analyse d'implémentation dans les différents documents de gestion existants.	Equipe projet	Mandataire	C. scientifique et technique	Comité et DGE

B. RECHERCHE

Indicateurs de la Convention-programme :

Etude "point zéro économie et sociologie" réalisée (ind. 5.2_2018)

Susciter et coordonner des projets de recherche (ind. 5.3_2018)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Réalisation d'une étude socio-économique.	Equipe de projet	Unil	C. scientifique et technique	Comité
Projet agricole « Le PNP du Jorat : enjeux et opportunités pour l'agriculture ».	Equipe de projet	Unil	C. économique / C. scientifique et technique	Comité
Projet « Valorisation des prestations écosystémiques des eaux du Jorat ».	Equipe de projet	Réseau scientifique	C. économique / C. scientifique et technique	Comité

C. SENSIBILISATION ET OFFRE AUX PUBLICS

Indicateurs de la Convention-programme :

Assurer un service d'accueil et d'accompagnement des publics (ind. 3.3_annuel)

Présence sur site à destination des usagers de la forêt assurée (accompagnateur du parc, dans le cadre de ses tâches) (ind. 3.4_2018)

Mettre en œuvre le plan d'actions : détective en forêt, journées de sensibilisation, catalogue des activités, premiers aménagements sur site réalisés (ind. 3.5_annuel)

Programme d'offres aux publics (ind. VD C_annuel)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Développement d'un programme d'offres aux publics 2018 en faisant évoluer les propositions 2017 (sorties en forêt, cycle de conférences, offres pour les écoles, participation à des manifestations, sorties sur demande). Distribution de ce programme en tous ménages aux habitants.	Equipe de projet	Equipe de projet	C. Communication & Education	Comité
Festi' Jorat, 15-16 juin à la Ferme des Troncs à Mézières.	Equipe de projet	Equipe de projet	C. Communication & Education	Comité
Collaboration sur l'élaboration d'un ouvrage « Les Enquêtes de Maëlys » dans les bois du Jorat et manifestation d'inauguration.	Equipe de projet	Equipe de projet	C. Communication & Education	Comité

D. GESTION DES FLUX DE VISITEURS

Indicateurs de la Convention-programme :

Réaliser une étude « accueil-information-vitrine produits du terroir » pour les lieux clés définis pour le parc (ind. 3.6_2017)

Equiperment de deux sites porte avec des plans de canalisation et d'information des visiteurs (Ind. 3.8_2018)

Synthèse des conflits d'usage existants et probables identifiés et inventaire des mesures pour les minimiser (ind. VD D_2018)

Concept de gestion et de canalisation des visiteurs établi (ind. 1.3_2018)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Précision du concept de localisation et d'offres aux portes d'entrées du parc débuté en 2017.	Equipe de projet	Mandataire	C. Communication & éducation	Comité
Précision du plan de mobilité.	Equipe de projet	Mandataire	Comité	Comité
Réalisation d'un plan des usages par activité.	Equipe de projet	Mandataire	C. Conciliation	Comité

E. FILIÈRE BOIS

Indicateurs de la Convention-programme :

Assurer les échanges entre les acteurs de la filière bois (dans le cadre de la commission Economie forestière) (ind. 2.3_annuel)

Assurer la coordination pour les objectifs et projets communs de la commission Economie forestière (ind. 2.4_annuel)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Donner forme au sous-projet formation forestière : quelles opportunités de collaboration en matière de formation entre le futur parc et le CFPP ?	Equipe de projet	Mandataire	C. Economie forestière	Comité
Mise à disposition de l'équipe du parc pour la valorisation de la construction bois auprès des Communes et du Canton en synergie avec les Régions.	Equipe de projet	Mandataire	C. Economie forestière	Comité
Mise à disposition de l'équipe du parc pour le développement de projets induits par l'étude des pistes de renforcements de la filière bois joratoise et recherche de financements.	Equipe de projet	Mandataire	C. Economie forestière	Comité

F. GESTION DE LA PHASE DE CRÉATION, ÉLABORATION DE LA CHARTE

Indicateurs de la Convention-programme :

Le projet de charte est mis en consultation auprès des autorités compétentes (Canton, Confédération) (ind. 4.4_2018)

Conventions d'échange de terrain signées (ind. 4.6_2018)

Charte acceptée par les exécutifs des communes territoriales (ind. 4.7_2018)

Journées participatives avec la population organisées (ateliers ou forum) (ind. 4.12_2018)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Poursuite de la démarche participative initiée en 2017.	Equipe de projet	Mandataire	Comité	Assemblée générale
Elaboration d'un projet de Charte comprenant le contrat de parc, les objectifs stratégiques 2020-2029 et le plan de gestion 2020-2023.	Equipe de projet	Mandataire	Comité	Assemblée générale
Mise en consultation du projet de charte.	Equipe de projet	Equipe de projet	Comité	Assemblée générale
Choix de l'outil de garantie territoriale et réalisation du règlement.	Equipe de projet	Mandataire	C. garantie territoriale	Comité

G. COMMUNICATION

Indicateurs de la Convention-programme :

Site internet actif et présence sur les réseaux sociaux (ind. 4.10_annuel)

Rapport d'activités réalisé et diffusé aux acteurs du parc (ind. 4.15 et VD F_annuels)

Communication générale assurée avec la DGE-BIODIV et la DGE-FORET parc (ind. VD C et G_annuels)

Actions 2018 de l'équipe du projet de parc :

	Responsabilité	Réalisation	Validation 1	Validation 2
Rédaction du rapport d'activités.	Equipe de projet	Equipe de projet	Comité	Assemblée générale
Invitation de la population aux différents événements du parc.	Equipe de projet	Equipe de projet	Equipe de projet	--
Réalisation newsletter, maintenance site internet et page Facebook.	Equipe de projet	Equipe de projet	Equipe de projet	--